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Cestiondesrisques

CatégoriesderisquesVoirdétails

RisquesNormés RisquesSpécifiques

•Non-conformitéCO2

•Sécuritéautravail

•Surconsommation
d'énergie
•Pénuriedemain
d'oeuvrequalitifié

LaurineCADET
2Chefdemission

CartographiedesrisquesVoirdétails

Risque Criticité ProbabilitéImpact

•NonconformitéCO2
•Surconsommationd'énergie
Pénuriedemaind'oeuvre

Elevée
Moyenne
Moyenne

Probable Elevé

Probable Elevé

Trèsprobable Moyen

Risqueàprioriser SuividesrisquesVoirdétails

Priorité1:Nonconformité
CO2

Pland'atténuation:
Captagedecarbone,
améliorationdes

processus

Responsable:M.Dupont

Risque Étatactuel Responsable Datelimite

•NonconformitéCO2 Actioncorrectiveencours M.Dupont 31/12/2024

•Surconsommationd'énergie Enattentedevalidation M.Leclerc 30/06/2024

Pénuriedemaind'oeuvre Formationencours MmeMartin 30/06/2024

Puisjevousaider?


